

**Дополнительное соглашение
к договору подряда № 48 от 15 августа 2018 г.**

г. Каменск-Уральский

« 19 » октября 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской выставочный зал» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ламзиной Виктории Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «СпецСтрой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Никитина Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор подряда № 48 от 15 августа 2018 г. на капитальный ремонт входной группы

Стороны договорились перенести срок окончания работ, указанный в п. 4.1. указанного выше договора, с 22.10.2018 года на 15.11.2018 года.

Данное соглашение является неотъемлемой частью договора № 48 от 15 августа 2018 г.

Указанные изменения вступают в силу с момента подписания.

Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Подрядчика.

Подписи сторон:

от Заказчика
Директор
МАУК «Выставочный зал»

от Исполнителя
Директор ООО «СпецСтрой»



Ламзина В.Ю.



Никитин А.В.