

**Дополнительное соглашение
к договору подряда № 1 от 10 сентября 2018 г.**

г. Каменск-Уральский

« 30 » октября 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской выставочный зал» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ламзиной Виктории Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель** Семенякин Павел Геннадьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя серия 66 № 006807129 от 25.06.2012 года с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор подряда № 1 от 10 сентября 2018 г. на капитальный ремонт выставочного зала МАУК «Выставочный зал», по адресу г. Каменск-Уральский, пр. Победы 83-А и капитальный ремонт мастерской МАУК «Выставочный зал», по адресу г. Каменск-Уральский, пр. Победы 83-А

Стороны договорились перенести срок окончания работ, указанный в п. 8.2. указанного выше договора, с 31.10.2018 года на 20.11.2018 года.

Данное соглашение является неотъемлемой частью договора № 1 от 10 сентября 2018 г.

Указанные изменения вступают в силу с момента подписания.

Подписанные тексты настоящего дополнительного соглашения по одному экземпляру хранятся у Заказчика и Исполнителя.

Подписи сторон:

от **Заказчика**

Директор
МАУК «Выставочный зал»



от **Исполнителя**

Индивидуальный предприниматель
Семенякин П.Г.

